

工事名 〇〇様邸解体工事

着手 平成23年4月8日

工事場所 蒲郡市〇〇町〇〇番地〇号

竣工 平成23年4月19日

作業内容	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	
	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	
養生シート等の設置	→												
建具、畳等の撤去													
手作業による屋根材撤去		→											
機械併用の上屋解体				→									
木材等の積込・搬出				→									
基礎・土間の解体								→			→		
コン塊の積込・搬出								→					
養生シート等の撤去						→							
整地・完了											→		

備考:天候不良や近隣道路状況などにより、工程に若干の誤差が生じます。

株式会社 〇〇建設工業