資料３

計画策定スケジュール

○令和５年度は現況調査や市民アンケート調査等を通じて、緑の課題を整理し、令和６年度に計画の策定を行います。

○令和５年度は策定委員会を１回、令和６年度は策定委員会を３回開催する予定です。

令和５年度

（８月～11 月頃）
・現況調査
・緑地の解析・評価

（10 月 30 日～11 月 17 日）市民アンケート調査
・一般市民（1,700 件）

（12 月～３月頃）
・緑の課題の整理

（３月 26 日）第１回策定委員会
［議題］
(1) 蒲郡市緑の基本計画策定委員会会長の選出について
(2) 緑の基本計画について
(3) 蒲郡市の緑の現状について
(4) 今後のスケジュールについて

令和６年度

（５月～10 月頃）
・緑の基本計画（素案）の作成

（６月頃）第２回策定委員会
［議題］
(1) 市民アンケート調査の結果について
(2) 緑づくりの課題について

（９月頃）第３回策定委員会
［議題］
(1) 緑の基本計画の理念（将来像）について
(2) 緑の基本方針について(具体的施策、計画の目標)

（１２月頃）パブリックコメント

（12 月～3 月頃）
・緑の基本計画の策定

（２月頃）第４回策定委員会
［議題］
(1) パブリックコメント等の結果について
(2) 緑の基本計画最終案の決定について
（具体的施策、計画の目標）