工　程　表


蒲郡市一般廃棄物新最終処分場建設工事

工期　着工　令和8年9月19日
　　竣工　令和12年2月28日

工種	単位	数量	R8		R9						R10						R11						R12
			9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	2月
●埋立地造成工																							
準備工（伐採等含む）	式	1																					
敷地造成工	式	1																					
固結工	式	1																					
地下集排水施設工	式	1																					
遮水工	式	1																					
浸出水集排水施設工	式	1																					
防災調整池設置工	式	1																					
雨水集排水施設工	式	1																					
道路整備工	式	1																					
付帯工	式	1																					
片付け工	式	1																					
●浸出水処理施設工																							
浸出水処理施設工	式	1																					

備　考	

工事車両運行経路図


工事車両出入口②
工事車両出入口①
工事箇所
坂角池
宝喜神社
県道深溝西浦線
形原８区集会所
岩上神社
形原北小学校
1/6,000
0m
100m
200m
300m
400m