資料4

第五次蒲郡市総合計画策定スケジュール

	令和元年 ６月～９月	10 月～12 月	１月～３月	令和２年 ４月～６月	７月～９月	10 月～12 月	令和３年 １月～３月
１．動向・概況調査							
２．アンケート調査							
３．ニーズ調査							
４．基本構想原案の作成				調整 ⇒ 事務局案			
５．基本計画原案の作成				調整	⇒		
６．策定組織の運営							
①総合計画審議会				準備	①諮問～ ② ③	④ ⑤ ⑥	⑦答申
②策定委員会							
③専門部会、作業部会				随時 ⇒			
７．進行管理・評価検討							
８．計画書・概要版作成				レイアウト検討	レイアウト作業		
９．その他							
①総合戦略策定							
②パブリックコメント						準備 実施	
③議会							議決