資 料 3

検討の進め方について

有　識　者　会　議

5/13　契約締結、有識者選任
5/25　第１回有識者会議
　・施設の見学
　・検討会議への出席

6/28･29　先進施設の視察

※以降、適宜有識者会議開催
（会議と情報共有と併用）
有識者意見聴取・取りまとめ

2/中　有識者会議
　・計画案の報告

※ほか、必要に応じて委員会で意見を述べる

6人中３～４人程度

実施計画見直し検討会議

5/13　設置要綱制定
5/25　第１回検討会議
　・検討の進め方確認
　・主な見直し項目確認
　・数値目標の検討
7/上　第２回検討会議
　・今までの事業の評価
　・大型施設の検討
　・まちづくりの観点
7/下　第３回検討会議
　・個別の施設の検討
　・グランドデザインの反映
8/下　第４回検討会議
　・市民意見の反映
　・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの検討
10/中　第５回検討会議
　・原案の協議
※先進施設での開催も検討

2/中　第６回検討会議
　・計画案の報告

４人

公共施設見直し検討委員会

4/13　策定体制合意（委員会）

※以降、適宜進捗状況報告
（幹事会（幹）・委員会（委））

10/下　原案報告（幹・委）
↓市長報告、必要に応じ修正
12/中　計画案確定（幹・委）
↓パブリックコメント
2/中　計画案合意（幹・委）

3/上　計画策定
議会常任委員会報告