【会議資料２】

令和4年度　教育振興基本計画スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①業者選定・委託（プロポーザル方式による）												
公告・参加表明	4/5～15											
資格確認	4/15～21											
提案書提出	4/22	5/12										
プロポーザル		5/23										
契約			6/1									
②統計データ整理												
アンケート集計・分析												
報告書の編集												
③庁内作業部会												
作業部会					第1回	第2回		第3回（上旬）			第4回	
④策定委員会												
依頼・内諾・委嘱	内諾				委嘱							
策定委員会					第1回		第2回		第3回（上旬）		第4回	
⑤計画書作成												
計画構成・骨子案作成												
関係各課ヒアリング												
計画案作成												
パブコメ									12月中旬～			回答
概要版作成												
印刷製本・納品												
⑥定例教育委員会												
報告			6/24		策定委員会（第1回）後			作業部会（第3回）後 11/中旬			策定委員会（第4回）後 2/16or17	
⑦総合教育会議					同日			同日				
報告					策定委員会（第1回）後			作業部会（第3回）後 11/中旬			策定委員会（第4回）後 2/16or17	
⑧議会（文教委員会）												
報告												3/中旬