様式１
［受注者からの請求］　
　　年　　月　　日
（発注者宛）
様
住所
受注者
氏名　　　　　　　　　　　　　印
法人の場合は名称
及び代表者の氏名
蒲郡市公共工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
　　年　　月　　日付けで契約した下記の工事について、蒲郡市公共工事請負契約約款第２６条第６項の規定により請負代金額の変更を請求します。
記
１ 　工事名
２   工事場所
３ 　請負代金額
金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
４ 　工    期
着手　　　　　年　　月　　日
完了　　　　　年　　月　　日
５ 　基準日（希望）
　　　　年　　月　　日
６ 　残工事量等確認日（希望）
　　　　年　　月　　日

７ 　協議開始日（希望）
　　　　年　　月　　日
８ 　変更請求概算額
金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）
９ 　概算変動前残工事代金額
金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）
（概算変動前残工事代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
※ 請求に当たっては、事前に監督員と調整すること。
※ 残工事量等確認日（希望）は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」（様式2）を添付する。（また、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額に関する資料を添付する。）
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事代金額については、精査の結果によって、変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
様式２
概算スライド額調書
（新規・再提出）
	工事名
	

	工事場所
	

	請負代金額
	円（税抜き）

	
	円（税込み）

	予定価格
	円（税抜き）

	
	円（税込み）

	契約日
	　　　　年　　月　　日

	工期
	着手　　　　　年　　月　　日

完了　　　　　年　　月　　日

	基　準　日（希　望）
	　　　　年　　月　　日

	出来高
	．　　％

	出来高額
（既済部分に相応する請負代金額）
	円（税抜き）

	変動前残工事代金額
(Ｐ１)
	円（税抜き）

	変動後残工事代金額
(Ｐ２)
	円（税抜き）


【増額の場合】
○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　―　　（　　Ｐ１　　×１／１００）

（税抜き）　　＝　　　　　　―　　　　　　―　　（　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　―
　　　　　　　　　　＝
但し、Ｐ１＜Ｐ２
【減額の場合】
○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　＋　　（　　Ｐ１　　×１／１００）

　（税抜き）　　　　＝　　　　　　―　　　　　　＋　　（　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　＋
　　　　　　　　　　＝

但し、Ｐ１＞Ｐ２
Ｐ１ ： 変動前残工事代金額（税抜き）

（請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

Ｐ２ ： 変動後残工事代金額（税抜き）

（変動後の賃金等を基礎として算出した変動前残工事請負代金額に相応する額）

○スライド額（Ｓ）　＝　　　　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率
（税込み）　　　　　＝
※ 出来高、出来高額、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額については、概算とする。

精査の結果によって、これらは変更となることがある。
様式２別添イ
残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計
	基準日現在出来高
	残工事
	摘　要

	
	
	
	
	
	数　量
①
	単価
	金　額
	数　量
②
	金　額
	数　量
①－②
	単価
	金　額
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。
注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。
様式２別添イ【記入例】

残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計
	基準日現在出来高
	残工事
	摘　要

	
	
	
	
	
	数量
①
	単価
	金　額
	数量
②
	金　額
	数量
①－②
	単価
	金　額
	

	道路土工
	掘削工
	掘削(土砂)
	
	m3
	11,200
	600
	6,720,000
	8,400
	5,040,000
	2,800
	600
	1,680,000
	

	
	
	掘削(軟岩)
	
	m3
	2,000
	1,900
	3,800,000
	1,500
	2,850,000
	500
	1,900
	950,000
	

	
	路体盛土工
	路体(購入土)
	
	m3
	8,700
	1,600
	13,920,000
	6,000
	9,600,000
	2,700
	1,600
	4,320,000
	

	
	路床盛土工
	路床(購入土)
	
	m3
	3,000
	1,700
	5,100,000
	
	0
	3,000
	1,700
	5,100,000
	

	
	法面整形工
	法面整形(盛土部)
	
	m2
	2,000
	340
	680,000
	
	0
	2,000
	340
	680,000
	

	法面工
	植生工
	種子散布
	
	m2
	2,000
	170
	340,000
	
	0
	2,000
	170
	340,000
	

	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
	場所打函渠工
	コンクリート
	24-8-25(20)
	m3
	170 
	15,000 
	2,550,000 
	
	0 
	170 
	16,000 
	2,720,000 
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D13
	t
	19
	70,000
	1,330,000
	3
	210,000
	16
	84,000
	1,344,000
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D16～25
	t
	17
	68,000
	1,156,000
	2
	136,000
	15
	81,600
	1,224,000
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D29～32
	t
	28
	69,000
	1,932,000
	5
	345,000
	23
	82,800
	1,904,400
	

	
	
	型枠
	
	m2
	180
	5,500
	990,000
	30
	165,000
	150
	5,500 
	825,000 
	

	
	
	鉄筋加工組立
	手間のみ
	t
	64
	36,900
	2,361,600
	0
	0
	64
	36,900
	2,361,600
	

	共通仮設費
	安全費
	交通誘導員
	A
	人日
	72
	7,000
	504,000
	33
	231,000
	39
	7,200
	280,800
	

	共通仮設費
	（率計上）
	
	
	式
	1
	
	1,200,000
	0.56
	672,000
	0.44
	1,200,000
	528,000
	

	現場管理費
	
	
	
	式
	1
	
	1,000,000
	0.56
	560,000
	0.44
	1,000,000
	440,000
	

	一般管理費
	
	
	
	式
	1
	
	900,000
	0.56
	504,000
	0.44
	900,000
	396,000
	


注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。
注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。
様式３
　　　　年　　月　　日
（受注者宛）　
様
（発注者）　　　　　　印
工事請負契約約款第26条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
　　年　　月　　日付けで請求のあったこのことについては、下記のとおり蒲郡市建設工事請負契約約款第２６条第８項の規定に基づく協議開始日を定めたので通知します。
なお、当該請負代金額の変更については、当該工事に係る変動額が変動前残工事代金額の100分の1を超える額について行うものとします。
記
１ 工事名
２ 工事場所
３ 協議開始日
　　年　　月　　日
様式４甲
	決　　　裁
	合　　　議

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


下記（案）のとおり、確認してよろしいか。なお、概算スライド額は○○○○千円となります。
残工事量確認書（案）
１ 工事名
２ 工事場所
３ 工期 　　　　　着手　　　　　 年　 　月　　 日

完了　　　　　 年　 　月　　 日

４ 基準日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日
５ 残工事量　　　　　 残工事量内訳書のとおり
６ 残工事量確認年月日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日
上記のとおり確認します。
　　 年　　 月　　 日
発注者 住所
蒲郡市
代表者　蒲郡市長　　　　　　　印
受注者 住 所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　印
※ 確認後、疑義が生じた場合は再確認を実施することができる。
※ ２通作成し，発注者、受注者各自１通を保有する。

様式４乙
残工事量確認書
１ 工事名
２ 工事場所
３ 工期 　　　　　着手　　　　　 年　 　月　　 日

完了　　　　　 年　 　月　　 日

４ 基準日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日
５ 残工事量　　　　　 残工事量内訳書のとおり
６ 残工事量確認年月日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日
上記のとおり確認します。
　　 年　　 月　　 日
発注者 住所
蒲郡市
代表者　蒲郡市長　　　　　　　印
受注者 住 所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　印
※ 確認後、疑義が生じた場合は再確認を実施することができる。
※ ２通作成し，発注者、受注者各自１通を保有する。

様式４別添
残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計数量
①
	基準日現在
出来高数量
②
	残工事数量
①－②
	摘　要

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注）設計数量には、先行指示による数量を含む。
様式４別添【記入例】

残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計数量
①
	基準日現在
出来高数量
②
	残工事数量
①－②
	摘　要

	道路土工
	掘削工
	掘削(土砂)
	
	m3
	11,200
	8,400
	2,800
	

	
	
	掘削(軟岩)
	
	m3
	2,000
	1,500
	500
	

	
	路体盛土工
	路体(購入土)
	
	m3
	8,700
	6,000
	2,700
	

	
	路床盛土工
	路床(購入土)
	
	m3
	3,000
	
	3,000
	

	
	法面整形工
	法面整形(盛土部)
	
	m2
	2,000
	
	2,000
	

	法面工
	植生工
	種子散布
	
	m2
	2,000
	
	2,000
	

	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
	場所打函渠工
	コンクリート
	24-8-25(20)
	m3
	170 
	
	170 
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D13
	t
	19
	3
	16
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D16～25
	t
	17
	2
	15
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D29～32
	t
	28
	5
	23
	

	
	
	型枠
	
	m2
	180
	30
	150
	

	
	
	鉄筋加工組立
	手間のみ
	t
	64
	0
	64
	

	共通仮設費
	安全費
	交通誘導員
	A
	人日
	72
	33
	39
	

	共通仮設費
	（率計上）
	
	
	式
	1
	0.56
	0.44
	

	現場管理費
	
	
	
	式
	1
	0.56
	0.44
	

	一般管理費
	
	
	
	式
	1
	0.56
	0.44
	


注）設計数量には、先行指示による数量を含む。
様式５―１
　　　　年　　月　　日
（受注者宛）
様
（発注者）　　　　　　　　　　　印
蒲郡市公共工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）
　　年　　月　　日付けで請求のあった工事について、蒲郡市公共工事請負契約約款第２６条第７項の規定により、スライド額を協議します。
なお、ご異議のない場合、回答期日までに承諾書を提出して下さい。
記
１　　工事名
２　　スライド額　（　増　・　減　）額　￥　　　　　　　　　円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　　　円）

３　　基準日　　　　　　年　　月　　日
４　　回答期日　　　　　　年　　月　　日
様式５－２
　　年　　月　　日
（発注者宛）
様
住所
受注者
氏名　　　　　　　　　　　　　印
法人の場合は名称
及び代表者の氏名
承諾書
　　年　　月　　日付けで協議のありましたスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
１　　工事名
２　　スライド額　（　増　・　減　）額　￥　　　　　　　　　円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　　　円）

３　　基準日　　　　　　年　　月　　日
様式５－３
　　年　　月　　日
（受注者宛）
様
（発注者）　　　　　　　　　　　印

蒲郡市公共工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（通知）
　　年　　月　　日付けで請求のあった工事について、蒲郡市公共工事請負契約約款第２６条第７の規定により、スライド額を協議しましたが、協議が整わず、回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、同条同項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
１　　工事名
２　　スライド額　（　増　・　減　）額　￥　　　　　　　　　円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　　　円）

３　　基準日　　　　　　年　　月　　日
【出来形の根拠となる細別数量の把握が困難な場合】＜運用5.9)＞


種別の出来高率から細別数量を換算して確認する。例えば、掘削（土砂）と掘削（軟岩）の出来形数量が把握できない場合、掘削工全体の出来高率（例えば75%）から換算する。





【材工分離不可の場合】＜運用5.6)＞


積算の内容が、設置撤去を合わせた総合歩掛であるなど、分割が不可能なものについては、主な部分が完了していれば、その工種の当該ブロックは完了とすることができる。例えば型枠の場合、設置が完了していれば出来形数量の対象となる。





【現場搬入材料の場合】＜運用5.5)＞


認定された現場搬入材料は出来形数量の対象となる。





【出来形の根拠となる細別数量の把握が困難な場合】＜運用方針5.9)＞


種別の出来高率から細別数量を換算して確認する。例えば、掘削（土砂）と掘削（軟岩）の出来形数量が把握できない場合、掘削工全体の出来高率（例えば75%）から換算する。





【材工分離不可の場合】＜運用方針5.6)＞


積算の内容が、設置撤去を合わせた総合歩掛であるなど、分割が不可能なものについては、主な部分が完了していれば、その工種の当該ブロックは完了とすることができる。例えば型枠の場合、設置が完了していれば出来形数量の対象となる。





【現場搬入材料の場合】＜運用方針5.5)＞


認定された現場搬入材料は出来形数量の対象となる。





協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合の通知









