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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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事業評価の流れ

PLAN
計画の作成と事前評価

DO
事業の実施、モニタリング

CHECK
事後評価の実施

ACT
改善点の把握、改善策の実施

PDCAサイクル

１．事後評価制度の概要について
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事後評価の実施

１．事後評価制度の概要について

◎事後評価の目的

・事業の成果を住民にわかりやすく説明すること。
・事業がもたらした成果等を客観的に判断し、成否の要因を分析して、
 今後のまちづくりを適切な方向に導くこと。

◎事後評価の実施主体・実施時期

・交付最終年度に市町村が実施。
※事後評価時に計測できない指標は、「見込み」の値により評価を行い、
翌年度以降に、フォローアップを実施。
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事後評価の実施

１．事後評価制度の概要について

◎事後評価の流れ
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事後評価の実施

１．事後評価制度の概要について

◎事後評価の流れ
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都市再生整備計画評価委員会
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事後評価における評価委員会の位置づけや役割

１．事後評価制度の概要について

・市における事後評価が、適切に遂行されたことを中立・公平な立
場で確認いただき、意見を求めること

・今後のまちづくり方策等について、意見を求めること
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2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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・ハード整備だけでなく、ソフト事業も交えて総合的な居住誘
導施策を実施し、人口密度を維持する必要がある。

・歩いて便利に生活できる生活環境の確保や公共交通体系
の維持及び充実を図る必要がある。

・災害に強いまちづくりを継続して実施していくことで、住民
が安心して暮らせる環境整備を推進する必要がある。

・スポーツ施設の機能向上をすることで、市民の健康づくり
と交流の場の充実を図る必要がある。

対象地区の課題

都市再生整備計画の概要

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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大 目 標

多世代が健康で安心して暮らせる中心拠点づくり

目標１：本市の中心拠点である蒲郡駅周辺地域における
  良好な都市空間の形成

目標２：将来にわたり住み続けたくなる、歩いて便利に生活できる
居住地の形成

目標３：安心・安全な市民生活を確保し、災害に強い拠点の形成

目標４：市民の健康づくりと交流活動の場の形成 

都市再生整備計画の概要

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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■基幹事業
・新井形公園整備
・松前公園整備
・市民体育センター 体育館・武道館構造体等耐震改修
・市民体育センター武道館太陽光発電設備設置
・市民体育センター駐車場整備
・蒲郡中部土地区画整理事業

■提案事業
・市民体育センター体育館機能向上改修
・事業効果分析

 

〇事業は計画通り進捗している。

都市再生整備計画の事業内容と事業進捗

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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■関連事業
・街路事業：都市計画道路 蒲郡環状線、松原線 道路整備
・公園施設長寿命化計画策定調査
・公園施設長寿命化対策支援事業
・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
・優良建築物等整備事業
・土地区画整理事業（蒲郡蒲南・蒲郡中部・蒲郡駅南）
・武道館機能向上改修

・定住促進事業（三世代同居・近居住宅支援補助金）
・空家等適正管理事業（解体・利活用）
・リーディングプロジェクト推進事業
・支線バス運行事業
・高齢者タクシー運賃助成事業

〇事業はほぼ計画通り進捗している。

都市再生整備計画の事業内容と事業進捗

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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計画の柱となる基幹事業の詳細を

ご説明します。

■基幹事業
・新井形公園整備
・松前公園整備
・市民体育センター 体育館・武道館構造体等耐震改修
・市民体育センター武道館太陽光発電設備設置
・市民体育センター駐車場整備
・蒲郡中部土地区画整理事業

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

都市再生整備計画の事業内容と事業進捗
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国費対象事業費 ３６，６７３千円 補助金 １６，３９３千円

事業箇所：新井形公園（令和４年供用開始） 面積１，０００㎡

ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ

芝生広場築山

築山

築山

トイレ

あずまや

ﾛｰﾌﾟ遊具

複合遊具

ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ
遊具

多目的広場

かまどベンチ

時計台

健康遊具

花壇ベンチ

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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バードネストブランコ スーパーノバ 収納ベンチ（中身）

事業箇所：新井形公園（令和４年供用開始） 面積１，０００㎡

公園全景 園銘板 収納ベンチ
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築山（芝生養生後）

事業箇所：新井形公園（令和４年供用開始） 面積１，０００㎡

四阿（あずまや）
園路

広場（芝生養生後） 築山（芝生養生後）
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事業箇所：新井形公園（令和４年供用開始） 面積１，０００㎡

植樹祭の様子（令和４年３月５日開催）
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国費対象事業費 ４１，４８１千円 補助金 ２，０００千円

事業箇所：松前公園（令和６年供用開始） 面積１，３００㎡

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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ブランコ 複合遊具

事業箇所：松前公園（令和６年供用開始） 面積１，３００㎡

公園全景 四阿（あずまや） かまどベンチ
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通常はベンチとして利用

事業箇所：松前公園（令和６年供用開始） 面積１，３００㎡

座面下の収納部分

かまどベンチについて

かまどベンチの使い方を説明
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事業箇所：松前公園（令和６年供用開始） 面積１，３００㎡

植樹祭の様子（令和６年３月９日開催）
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国費対象事業費 ３６０，４９４千円 補助金 ２４５，０３０千円

事業箇所：市民体育センター体育館・武道館構造体等耐震改修

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業前

体育館（改修前）

武道館（改修前）

体育館（改修後）

武道館（改修後）

事業後
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国費対象事業費 １００，３３５千円 補助金 ３７，０００千円

事業箇所：市民体育センター武道館太陽光発電設備設置

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

体育館（改修後）

太陽光発電モニター

施設写真

蒲郡市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
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国費対象事業費 ３２，５００千円 補助金 ２３，２００千円

事業箇所：市民体育センター駐車場整備

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業前

駐車場（改修前） 駐車場（改修後）

事業後
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国費対象事業費 ４８６，９７０千円 補助金 １５８，１４０千円

事業箇所：市民体育センター体育館機能向上改修（提案事業）

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業前

体育館トイレ（改修前）

体育館アリーナ（改修前）

体育館トイレ（改修後）

体育館アリーナ（改修後）

事業後
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国費対象事業費 ４８６，９７０千円 補助金 １５８，１４０千円

事業箇所：市民体育センター体育館機能向上改修（提案事業）

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

体育館エレベーター

体育館バリアフリー観覧席 体育館バリアフリートイレ

事業後（新設）
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国費対象事業費 ４８６，９７０千円 補助金 １５８，１４０千円

事業箇所：中部土地区画整理事業

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業前 事業後

区画道路６－１５号
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国費対象事業費 ４８６，９７０千円 補助金 １５８，１４０千円

事業箇所：中部土地区画整理事業

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業前 事業後

区画道路６－１７号
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建物移転状況
要移転戸数 移転済戸数 進ちょく率

573戸 525戸 91.6％

道路整備状況
計画延長 整備延長 進ちょく率

14,978ｍ 13,367ｍ 89.2％

建物移転状況
要移転戸数 移転済戸数 進ちょく率

573戸 548戸 95.6％

道路整備状況
計画延長 整備延長 進ちょく率

14,978ｍ 14,014ｍ 93.5％

計画策定時点（令和元年度末）までの事業進捗状況

中間評価時点（令和４年度末）までの事業進捗状況

4.0%

4.3%

建物移転状況
要移転戸数 移転済戸数 進ちょく率

573戸 551戸 96.1％

道路整備状況
計画延長 整備延長 進ちょく率

14,978ｍ 14,293ｍ 95.4％

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業箇所：中部土地区画整理事業

事後評価時点（令和６年度末）の事業進捗見込み

31



Copyright © 2016 Gamagori City, All rights reserved.

事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
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 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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2．評価対象計画におけるまちづくりについて

道路事業（公的サイン：道路標識設置）
   国道247号沿い（形原町中小山地内）

都市公園事業
（公園内トイレのバリアフリー化）

 前田公園

道路事業（公的サイン：道路標識設置）
   国道247号沿い（竹谷町蟹洗地内）

都市公園事業
（蒲形公園遊具更新）

蒲郡市役所

蒲郡駅

都市公園事業
（八百富公園遊具更新）

道路事業（公的サイン：道路標識設置）
   国道247号沿い（豊岡町下久貝地内）

都市公園事業
（公園内トイレのバリアフリー化）

 若宮公園

街路事業（（都）蒲郡環状線）
   道路整備（中部土地区画整理地内）

都市公園事業
（天伯公園遊具更新）
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市内全域において進行が予測される、人口減少・少子高齢化のなか
にあっても、市民が快適に暮らせる生活環境の確保。

課 題

社会資本総合整備計画の概要

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

目 標

住環境の基盤となる市街地整備や公園をはじめとする都市施設の更新、
及び適正化を図ることで、誰もが安全で快適に暮らせるまちの形成と市
民の生活利便性の確保を目指す。
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■基幹事業
・（都）蒲郡環状線 道路整備
・道路標識設置（国道247号）
・蒲郡市公園施設長寿命化計画策定
・都市公園 公園遊具更新
・都市公園 トイレのバリアフリー化

 

〇事業は２事業を除き計画通り進捗している。

社会資本総合整備計画の事業内容と事業進捗

2．評価対象計画におけるまちづくりについて
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計画の柱となる基幹事業の詳細を

ご説明します。

■基幹事業
・（都）蒲郡環状線 道路整備
・道路標識設置（国道247号中央バイパス沿い）
・蒲郡市公園施設長寿命化計画策定
・都市公園 公園遊具更新
・都市公園 トイレのバリアフリー化

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

社会資本総合整備計画の事業内容と事業進捗
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国費対象事業費９４，４００千円 交付金 ２３，７２３千円

事業箇所：（都）蒲郡環状線 道路整備

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

中部区画整理事業区域

37
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国費対象事業費 ９４，４００千円 交付金 ２３，７２３千円

事業箇所：（都）蒲郡環状線 道路整備

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業前 事業後
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2．評価対象計画におけるまちづくりについて

道路事業（公的サイン：道路標識設置）
   国道247号沿い（形原町中小山地内）

道路事業（公的サイン：道路標識設置）
   国道247号沿い（竹谷町蟹洗地内）

蒲郡市役所

蒲郡駅

道路事業（公的サイン：道路標識設置）
   国道247号沿い（豊岡町下久貝地内）

事業箇所：道路標識設置（国道247号）

国費対象事業費９４，４００千円 交付金 ２３，７２３千円
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国費対象事業費３０，１７５千円 交付金 １４，４５４千円

事業箇所：道路標識設置（国道247号）

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

事業後（新設）

道路標識設置（R２実施）
豊岡町地内

道路標識設置（R３実施）竹谷町地内 道路標識設置（R４実施）形原町地内
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国費対象事業費１０，６２７千円 交付金 ４，８５９千円

事業箇所：蒲郡市公園施設長寿命化計画策定

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

41



Copyright © 2016 Gamagori City, All rights reserved.

国費対象事業費１０７，５４９千円 交付金 ５９，２１２千円

事業箇所：都市公園 公園遊具更新

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

八百富公園（更新前）

蒲形公園（更新前） 蒲形公園（更新後）

八百富公園（更新後）
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国費対象事業費１０７，５４９千円 交付金 ５９，２１２千円

事業箇所：都市公園 公園遊具更新

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

天伯公園（更新前） 天伯公園（更新後）
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国費対象事業費６１，９４９千円 交付金 ２６，９５０千円

事業箇所：都市公園 トイレのバリアフリー化

2．評価対象計画におけるまちづくりについて

前田公園（更新前）

若宮公園（更新前） 若宮公園（更新後）

前田公園（更新後）
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

事後評価方法書とは、

都市再生整備計画に記載した定量的な指標の計測時期や計測
方法、各検討作業の時期や主体、検討方法について、あらかじ
め設定する、評価の「実施計画書」です。
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３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

都市計画課が実施するアンケート調査により計画区域内の現
在の整備状況の満足度についての回答結果を、満足＋５、やや
満足＋４、普通＋３、やや不満＋２、不満＋１で評価。
回答の平均値の値を評価値とする。

指標１：住みやすさ住民満足度

①事後評価方法書について
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

住民基本台帳より、都市再生整備計画区域内人口を算出し、
都市再生整備計画区域（面積369ha）で除する（割り算）ことによ
り算出。

指標2：都市再生整備計画区域内人口密度
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

都市再生整備計画区域内において、地域防災計画で緊急輸
送基地及び、避難所指定した公共施設の耐震改修率を令和元
年度当時と令和６年度現在との比較をする。

指標３：公共施設防災耐震化率
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

都市計画課が実施する、アンケート調査により、「現在の体育
館は、だれもが快適に健康づくりや交流ができる施設だと思い
ますか？」の回答結果を、非常にそう思う＋５、そう思う＋４、ど
ちらともいえない＋３、そう思わない＋２、非常にそう思わない＋
１で点数評価する。

指標４：健康づくり及び交流の場の確保
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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②成果の評価について（目標の達成状況）

３．事後評価手続き等にかかる審議

53

指標１：住みやすさ住民満足度
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■総合所見

土地区画整理事業の計画的進捗
をはじめとした事業の計画的進
捗により、住みやすさは良くなっ
たという意見が多く、住みやすさ
住民満足度は着実に向上した。

■今後の活用

整備済み施設の適切な維持管
理と土地区画整理事業の計画
的な進捗を図る。

指標１：住みやすさ住民満足度

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理）
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３．事後評価手続き等にかかる審議

55

指標２：都市再生整備計画区域内人口密度

②成果の評価について（目標の達成状況）
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■総合所見

土地区画整理事業の計画的進捗
や安全で便利な市街地整備によ
り人口減少を抑制している。

■今後の活用

整備済み施設の適切な維持管
理と土地区画整理事業の計画
的な進捗を図る。

指標２：都市再生整備計画区域内人口密度

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理）
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３．事後評価手続き等にかかる審議

算定式 耐震化済施設数／区域内施設数×１００

Ｒ２当初：１１／１３×１００＝８４．６％

Ｒ６最終：１３／１３×１００＝１００％

57

指標３：公共施設防災耐震化率

②成果の評価について（目標の達成状況）
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■総合所見

地域防災計画で緊急輸送基地及
び避難所指定した公共施設の耐
震化は全て完了したことから、目
標は達成され、安全性確保が適
切に図られた。

■今後の活用

整備済みの避難所の適切な運
用を図る。

指標３：公共施設防災耐震化率

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理）
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３．事後評価手続き等にかかる審議

59

指標４：健康づくり及び交流の場の確保

②成果の評価について（目標の達成状況）
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■総合所見

蒲郡市民体育センターの整備に
あわせて、市民の施設への満足
度は着実に向上した。

■今後の活用

整備済み施設の効果的な利活
用を図る。

指標４：健康づくり及び交流の場の確保

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理）
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②成果の評価について

３．事後評価手続き等にかかる審議

目標の達成状況

指標 従前値 目標値 評価値 目標達成度
１年以内
達成見込み

指標１
住みやすさ
住民満足度 3.30 3.70 3.72 〇 ―

指標２
都市再生整備計画
区域内人口密度
（人／ha）

51 51 51 〇 ―

指標３
公共施設防災
耐震化率（％） 84.6 100.0 100.0 〇 ―

指標４
健康づくり及び
交流の確保 2.60 3.00 3.50 〇 ―
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

事後評価方法書とは、

社会資本総合整備計画に記載した定量的な指標の計測時期や
計測方法、各検討作業の時期や主体、検討方法について、あら
かじめ設定する、評価の「実施計画書」です。
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

都市計画課が実施するアンケート調査により計画区域内の現
在の整備状況の満足度についての回答結果を、満足＋５、やや
満足＋４、普通＋３、やや不満＋２、不満＋１で評価。
回答の平均値の値をパーセント表示に変換し評価値とする。

指標１：住みやすさ住民満足度

64



Copyright © 2016 Gamagori City, All rights reserved.

①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

蒲郡市が管理する３５か所のすべての都市公園について、安
全・安心な公園施設の利用や、効果的な維持管理を実施してい
くため、長寿命化計画を策定する。策定をした公園施設の増加
率を評価値とする。

指標２：長寿命化計画を策定した公園施設の増加率
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

指標２で策定した長寿命化計画に基づき、計画期間中に更新
を行う必要がある公園施設数に対する更新済数の割合を評価
値とする。

指標３：長寿命化計画に基づく公園施設の更新の進捗率
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①事後評価方法書について

３．事後評価手続き等にかかる審議

評価値の求め方

指標２で策定した長寿命化計画に基づき、計画期間中に更新
を行う必要がある公園数に対する更新済の公園数の割合を評
価値とする。

指標４：長寿命化計画に基づく公園のバリアフリー化の進捗率
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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３．事後評価手続き等にかかる審議

69

指標１：住みやすさ住民満足度

②成果の評価について（目標の達成状況）
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土地区画整理事業の計画的進捗をはじめとした事業の計画的進捗に
より、住みやすさは良くなったという意見が多く、住みやすさ満足度は着
実に向上した。

指標１：住みやすさ住民満足度

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況）

58％ 68％

R1年度 R6年度
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３．事後評価手続き等にかかる審議

算定式

計画を策定する公園施設数／整備計画策定時の公園施設数×１００

Ｒ２当初： ０／３５×１００＝０％

Ｒ６最終：３５／３５×１００＝１００％

71

指標２：長寿命化計画を策定した公園施設の増加率

②成果の評価について（目標の達成状況）
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計画どおり全ての対象公園で長寿命化計画を策定したことから、計画
的な施設の更新により安全性を高めることが可能となった。

指標２：長寿命化計画を策定した公園施設の増加率

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況）
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３．事後評価手続き等にかかる審議

73

目標値 Ｒ６年度 100％→評価値 80％ 

△目標値には達成していないが改善傾向にある

指標３：長寿命化計画に基づく公園施設の更新の進捗率

②成果の評価について（目標の達成状況）
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令和6年度末までの計画期間中に更新を予定していた77施設のうち62

施設の施設更新を実施した。

(令和9年度までには当初計画していた77施設の遊具等の整備を完了
する予定)

指標３：長寿命化計画に基づく公園施設の更新の進捗率

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況）
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３．事後評価手続き等にかかる審議

目標値 Ｒ６年度 100％→評価値 80％ 

△目標値には達成していないが改善傾向にある

75

指標４：長寿命化計画に基づく公園のバリアフリー化の進捗率

②成果の評価について（目標の達成状況）
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令和6年度末までの計画期間中に更新を予定していた５公園のうち４
公園でのトイレのバリアフリー化を実施した。

(令和７年度までには当初計画していた５公園のトイレのバリアフリー
化を完了する予定)

指標４：長寿命化計画に基づく公園のバリアフリー化の進捗率

３．事後評価手続き等にかかる審議

②成果の評価について（定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況）
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②成果の評価について

３．事後評価手続き等にかかる審議

目標の達成状況

指標 従前値 目標値 評価値 目標達成度
１年以内
達成見込み

指標１
住みやすさ

住民満足度（％） 58 63 68 〇 ―

指標２
長寿命化計画を策
定した公園施設の
増加率（％）

０ 100 100 〇 ―

指標３
長寿命化計画に基
づく公園施設の
更新の進捗率（％）

０ 100 80 △ ―

指標４

長寿命化計画に基
づく公園のバリアフ
リー化の進捗率

（％）

０ 100 80 △ ―
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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モニタリング（中間評価）の実施状況

３．事後評価手続き等にかかる審議

③実施過程の評価について
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官民連携による取組の実施状況・持続的なまちづくり体制の構築状況

３．事後評価手続き等にかかる審議

③実施過程の評価について

官民連携による取り組みや持続的なまちづくり体制の構築状況につい
ては、実施なし。
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
（１）まちの課題の変化
 （２）今後のまちづくり方策
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事後評価原案の公表および意見について

３．事後評価手続き等にかかる審議

④事後評価原案の公表および意見について
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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4．今後のまちづくりについて審議

①まちの課題の変化

まちの課題の変化
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Ａ欄：効果を持続させるために行う方策

Ｂ欄：改善策

今後のまちづくり方策

4．今後のまちづくりについて審議

②今後のまちづくりの方策
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4．今後のまちづくりについて審議

②今後のまちづくりの方策
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今後のまちづくり方策

4．今後のまちづくりについて審議

②今後のまちづくりの方策

効果を持続させるために行う方策

・引き続き、公園施設長寿命化整備計画に基づいた、公園施設の
計画的な整備・更新を実施し、適切な施設の維持管理に努める。

・本事業による、だれもが安全で快適に暮らせる市街地整備の形成を受
けて、今後においても蒲郡市地域強靭化計画と連動し、高齢化していく
整備済みインフラの適切な維持管理を行い、災害に強いまちを目指す。
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中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画
ともに、確定値での評価のため、フォローアップは実施しません。

フォローアップ計画

4．今後のまちづくりについて審議

②今後のまちづくりの方策
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事後評価に関する議題（次第）

１．  事後評価制度の概要について

２． 評価対象計画におけるまちづくりについて
・中心拠点蒲郡地区 都市再生整備計画
 ・次世代へつなぐ快適安心まちづくり 社会資本総合整備計画

３． 事後評価手続き等にかかる審議
①事後評価方法書について
②成果の評価について
③実施過程の評価について

④事後評価原案の公表および意見について

４． 今後のまちづくりについて審議
①まちの課題の変化
 ②今後のまちづくり方策
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評価委員会後のスケジュールについて

令和７年１月（下旬予定）

事後評価シートおよび新規計画を国へ提出

令和７年４月以降

事後評価シート（最終版）を国へ提出
市民へ公表
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