

平成 28 年度 蒲郡市地域公共交通会議 事業進捗について（中間評価）

平成 28 年度の事業計画	対応状況
<p>1. 交通空白地におけるフィーダー路線試験運行及びモニタリングの継続（形原地区）</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成 27 年 4 月 2 日から試験運行を開始した形原地区支線バスについて、運行及びモニタリングを継続して実施する。 また、学区を超えた連携について検討を行うとともに、形原地区での取組、経過等を他地区へ周知し、地元協議組織の組成を促進する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○形原地区公共交通協議会が 2 回開催され、利用状況の報告、利用促進策の協議が行われた。 ○地域により利用促進活動として「あじさいぐるりんバス便利表」が作成、配布される。 ○新たな取り組みとして「回数券の導入」「停留所の一部変更」「車両広告掲載事業の募集開始」を行う。 △平成 27 年度に塩津、今年度三谷地区等への働きかけを行うものの、協議組織の立ち上げまでではできていない。
<p>2. 地域連携活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 「蒲郡市地域公共交通連携検討委員会」において、関係者の連携のあり方を示す「指針」に基づき、形原地区の試験運行等各種事業の評価を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ○H29.3.9 に委員会を開催。形原地区の事業評価を行う。
<p>3. 既存バス路線のモニタリング、見直し検討</p> <ul style="list-style-type: none"> 乗車実績等についてモニタリングを行う。また、「蒲郡市地域バス協議会」を必要に応じて開催し、既存バス路線の見直しについて検討を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ○バス事業者からダイヤ改正の申し出を踏まえ、H29.3.9 にバス協議会を開催。ダイヤ改正案について検討を行う。
<p>4. 高齢者の足確保事業（高齢者割引タクシーチケット）のモニタリング</p> <ul style="list-style-type: none"> 市内在住の 70 歳以上を対象に配布を行っている高齢者割引タクシーチケットについて、利用金額や地域、目的地など入手できるデータの分析からモニタリングを行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事務局にて平成 28 年度末までのデータにて集計する予定。
<p>5. 公共交通の利用を促す働きかけ活動</p> <ul style="list-style-type: none"> 広報誌による周知や、交通事業者と協力した公共交通の乗り方教室等を実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○名鉄バス東部「路線バスで行ける施設マップ」(H28.3 印刷)を活用し配布する。 ○出前講座によるバスの乗り方教室を北部小学校 2 年生を対象に開催。蒲郡まつりでの実車を使用した模擬乗車体験では、約 500 名の参加があった。 ○市民まるごと赤い電車応援団を通して、「シーサイドウォーク」等の各種利用促進企画が実施される。
<p>6. 地域公共交通網形成計画の協議・計画指針評価の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正をふまえ、「地域公共交通総合連携計画」から「地域公共交通網形成計画」への転換についての協議、策定後の推進を行う。 生活交通確保維持改善計画の計画策定と自己評価の実施を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ○網形成計画の事業進捗として、当該事業評価（平成 28 年度事業）を実施している。 ○生活確保維持改善事業補助金に関する自己評価を実施し、国に報告した（H28.12.14 交通会議にて審議）。
<p>7. 地域公共交通会議の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒲郡市地域公共交通会議を開催し、蒲郡市地域公共交通総合連携計画（蒲郡市地域公共交通網形成計画）に基づく事業や名鉄西尾・蒲郡線活性化協議会によるアクションプランの策定、また上記事業の進捗管理等を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ○第 16 回（H28.6.17）、第 17 回（H28.12.14）、第 18 回（H29.3.23）の 3 回の会議を開催。当該年度の事業について審議し、適正な進捗管理を行う。

※対応状況の印について

「○印」・・・適正に実施

「△印」・・・一部課題あり

「・印」・・・未実施（今後対応）