

令和7年度 発注見通一覧表（**通年**・下半期）

No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考(変更日等)
1	土木管理課	交通安全対策甲蓋設置工事	形原町前野	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	120日間	工事延長 L=45m 側溝工 L=45m	7月1日変更
2	土木管理課	側溝整備工事	神ノ郷町出口	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	150日間	工事延長 L=40m 側溝工 L=40m	7月1日変更
3	土木管理課	道路維持補修工事(維-8)	蒲郡市形原町ほか	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	道路補修工一式	
4	土木管理課	浜町テニスコート改修工事	浜町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	テニスコート改修工一式	
5	土木管理課	倉舞港維持整備工事	西浦町倉舞	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	150日間	電柱撤去工一式	
6	土木管理課	河川浚渫工事	西田川	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	工事延長L=129m 浚渫工V=564m3	
7	土木管理課	河川浚渫工事	落合川、尺地川、都川	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	工事延長L=457m 浚渫工V=356m3	
8	道路建設課	橋梁新設工事	清田町橋詰ほか地内	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	270日間	橋梁工事一式	
9	道路建設課 交通安全プログラム推進室	通学路安全対策防護柵設置工事（1）	大塚町西屋敷ほか	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	100日間	工事延長 L=50m 防護柵設置 L=50m	7月1日変更
10	農林水産課	ため池廃止工事	相楽町三月田地内、養園寺池	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	210日間	ため池廃止工一式	
11	農林水産課	農道整備工事	大塚町斧磨地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	210日間	工事延長L=65m 大型ブロック擁壁工 L=65m	
12	都市計画課	三河塩津駅維持整備工事	三河塩津駅	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	200日間	塗装工	
13	都市計画課	公園遊具更新工事	向山公園	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	200日間	遊具設置工	
14	建築住宅課	庁舎本館2階トイレ改修工事	旭町17-1	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	120日間	トイレ、給湯室改修	7月1日変更
15	建築住宅課	下水道浄化センター場内施設天井改修工事	浜町42	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	80日間	沈砂室天井劣化部改修	7月1日変更
16	建築住宅課	北浜住宅ユニットバス化工事	形原町北浜9	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	80日間	給湯設備及びユニットバスの設置 北浜住宅B棟（2室）	7月1日変更
17	建築住宅課	庁舎車庫棟電気自動車充電設備増設工事	旭町17-1	一般競争入札	電気工事	第2四半期	90日間	電気自動車充電設備設置	
18	建築住宅課	下水道浄化センター濃縮汚泥ポンプ室等屋上防水工事	浜町42	一般競争入札	防水工事	第2四半期	90日間	濃縮汚泥ポンプ室屋上、ボイラー室屋上、弁操作室屋上、脱硫器室屋上の防水改修	
19	建築住宅課	クリーンセンター可燃物搬送コンベア塗装工事	西浦町口田戸1	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	90日間	可燃物搬出コンベア、中継塔屋塗替え	
20	建築住宅課	公園トイレ更新工事	中央本町、三谷町弥生地内	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	120日間	中ノ坊公園、弥生公園のトイレ建替え	
21	建築住宅課	蒲郡北駅前地下道トイレ更新工事	元町地内	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	70日間	蒲郡北駅前地下道トイレ改修	
22	建築住宅課	浜町テニスコート改修工事	浜町4-2	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	120日間	観覧席、管理棟ほか改修	
23	建築住宅課	形原保育園園舎大屋根改修工事	形原町中村3-3	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	120日間	事務保育棟及び保育棟屋根改修、母屋塗替え、テラス屋根取替え	
24	建築住宅課	力川住宅住戸内改修工事	三谷北通五丁目171	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	60日間	バリアフリー化とユニットバス化と3点給湯、内装改修（1室）	

No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考(変更日等)
25	建築住宅課	大塚住宅ユニットバス化工事	大塚町大門10-2ほか	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	80日間	給湯設備及びユニットバスの設置 大塚住宅B棟及びC棟(各1室)	
26	建築住宅課	白山住宅ユニットバス化工事	豊岡町白山48-14	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	80日間	給湯設備及びユニットバスの設置 白山住宅C棟(2室)	
27	建築住宅課	280MHz同報系無線システム子局更新工事	市内	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	200日間	同報系防災行政無線屋外拡声子局のデジタル子局建設(新規8基、更新10基、撤去13基)	7月1日変更
28	区画整理課	宅地整備工事	中部土地区画整理地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	工事延長 L=25m 擁壁工 L=25m	7月1日変更
29	区画整理課	歩道整備工事	中部土地区画整理地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	工事延長 L=218m 歩車ブロック工 L=218m	
30	区画整理課	舗装整備工事	中部土地区画整理地内	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	140日間	工事延長 L=210m 舗装工 A=1,200m ²	
31	区画整理課	宅地整備工事	駅南土地区画整理地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	120日間	工事延長 L=77m 埋設管撤去工 L=150m	
32	水道課	配水管布設替工事	御幸町ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	240日間	Φ350ほか L=485m	7月1日変更
33	水道課	区画整理事業に伴う配水管布設替工事	蒲郡中部土地区画整理	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	120日間	Φ100ほか L=110m	
34	水道課	污水支線築造に伴う配水管布設替工事	豊岡町向山	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	90日間	Φ100ほか L=42m	
35	水道課	污水支線築造に伴う代用配水管布設替工事	豊岡町藪田	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	120日間	Φ50 L=98m	
36	水道課	污水支線築造に伴う配水管布設替工事	竹谷町迫ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	240日間	Φ100ほか L=858m	
37	水道課	污水支線築造に伴う代用配水管布設替工事	竹谷町横井ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	150日間	Φ50 L=278m	
38	水道課	污水支線築造に伴う配水管布設替工事	竹谷町上松ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	210日間	Φ100ほか L=530m	
39	水道課	污水支線築造に伴う代用配水管布設替工事	金平町ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	120日間	Φ50 L=203m	
40	水道課	污水支線築造に伴う代用配水管布設替工事	形原町鐘鋳場ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	120日間	Φ50 L=260m	
41	水道課	污水支線築造に伴う代用配水管布設替工事	形原町平谷ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	120日間	Φ50 L=318m	
42	水道課	污水支線築造に伴う代用配水管布設替工事	形原町東上松ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	210日間	Φ50 L=606m	
43	水道課	污水支線築造に伴う配水管布設替工事	形原町ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	180日間	Φ75ほか L=542m	
44	水道課	污水支線築造に伴う配水管布設替工事	西浦町浜田ほか	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	240日間	Φ100ほか L=951m	
45	水道課	配水場流量計更新工事	西浦町大山地内(西浦配水場)	指名競争入札	電気工事	第2四半期	150日間	超音波流量計更新 一式	7月1日変更
46	水道課	配水場流量計更新工事	西浦町原山地内(第2西浦配水場)	指名競争入札	電気工事	第2四半期	150日間	電磁流量計更新 一式	7月1日変更
47	水道課	配水場ケーブル布設工事	清田町木森地内(清田木森配水場)	指名競争入札	電気工事	第2四半期	150日間	制御ケーブル布設 一式	7月1日変更
48	水道課	配水場修繕	形原町大沢地内(形原配水場)	一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	180日間	1号池外面及び屋根塗装修繕一式	7月1日変更
49	下水道課	污水支線築造工事(国令7東-2)	豊岡町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	180日間	工事延長 L=200m 開削工φ150 L=200m	

No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考(変更日等)
50	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-1)	竹谷町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	280日間	工事延長 L=950m 開削工 φ150 L=950m	
51	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-2)	竹谷町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	280日間	工事延長 L=850m 開削工 φ150 L=850m	
52	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-6)	竹谷町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	180日間	工事延長 L=220m 開削工 φ150 L=220m	
53	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-8)	金平町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	180日間	工事延長 L=180m 開削工 φ150 L=180m	
54	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-10)	金平町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	180日間	工事延長 L=250m 開削工 φ150 L=250m	
55	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-13)	形原町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	180日間	工事延長 L=240m 開削工 φ150 L=240m	
56	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-15)	形原町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	240日間	工事延長 L=1290m 開削工 φ150 L=1290m	
57	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-16)	形原町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	180日間	工事延長 L=220m 開削工 φ150 L=220m	
58	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-18)	西浦町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	150日間	工事延長 L=150m 開削工 φ150 L=150m	7月1日変更
59	下水道課	汚水支線築造工事 (国令7西-19)	竹谷町	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	180日間	工事延長 L=200m 開削工 φ150 L=200m	
60	下水道課	汚水取付管布設工事(1- 2)	三谷町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	150日間	汚水管取付管工 15箇所	7月1日追加
61	下水道課	汚水取付管布設工事(2- 2)	形原町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	150日間	汚水管取付管工 15箇所	7月1日追加
62	下水道課	汚水取付管布設工事(1- 3)	三谷町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	150日間	汚水管取付管工 15箇所	7月1日追加
63	下水道課	汚水取付管布設工事(2- 3)	形原町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第2四半期	150日間	汚水管取付管工 15箇所	7月1日追加
64	下水道浄化セ ンター	送風機設備更新工事	蒲郡市浜町地内	一般競争 入札	機械器具設 置工事	第2四半期	450日間	湿式エアフィルター 3台 乾式エアフィルター 2台	
65	経営企画課	蒲郡市モーターボート競走場 高圧受電化工事	蒲郡市竹谷町太田 新田地内	一般競争 入札	電気工事	第2四半期	550日間	高圧受電化工事一式	
66	管理課	蒲郡市民病院冷温水2次 ポンプ取替修繕	平田町向田1-1	一般競争 入札	管工事	第2四半期	180日間	冷温水ポンプ取替 4台	
67	管理課	蒲郡市民病院排気ファン 取替修繕	平田町向田1-1	一般競争 入札	管工事	第2四半期	180日間	送風機取替 4台	