

蒲郡市地域公共交通計画の協議の進め方について

スケジュール（案）

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法定協議会（4回実施予定）		★				★		★			★
検討部会（適宜実施予定）※	☆			☆	☆		☆				
上位関連計画・連携計画等の整理	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■							
現状整理、既存計画の評価	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■							
ニーズ把握（住民アンケート）	作成 ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	（修正）	配布回収	集計	分析	■■■■■■■■■■				
問題点・課題の把握、検討			■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■				
課題解決のための施策の検討			■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■				
計画案の作成				■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■		修正 ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
パブリックコメント									■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
計画決定										■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■

※検討部会（適宜実施予定）は検討内容に応じてメンバーを構成する。