

施策評価シート(平成25年度評価実施)	担当部課名	都市計画課	関連部課名	
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】			
施策名	公園・緑地			
安全・快適で緑豊かな都市環境を形成するために、地域の特性を活かした特色ある公園や緑地、水辺空間の整備を進めるとともに、既存の公園の安全確保や長寿命化を図るために市民との協働による公園の管理や緑化活動などの取組を推進します。				
施策が目指す蒲郡市の将来の姿 <ul style="list-style-type: none"> ●安全で快適な緑豊かな都市環境を形成し、生活に安らぎとるおいを感じています。 ●市民が楽しみながら公園の管理や緑化活動を行っています。 				

◆具体化した施策の取り組み実績

1 公園・緑地の整備

項目	平成23年度実績	平成24年度実績	平成25年度計画
本町公園整備事業費	19,195,750円	—	—
港町西公園整備事業費	—	4,536,000円	50,092,000円
都市計画公園数	29公園 19.98ha	30公園 20.21ha	30公園 20.21ha

2 公園・緑地の管理

項目	平成23年度実績	平成24年度実績	平成25年度計画
公園緑地面積	31.39ha	31.62ha	31.62ha
都市公園指定管理料	45,150千円	45,150千円	44,100千円
都市公園等清掃管理委託料	12,902千円	12,048千円	13,117千円
公園緑地樹木管理委託料	11,723千円	10,871千円	11,800千円
公園等修繕料	6,239千円	5,655千円	6,000千円

◆評価指標

指標名	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	将来目標
都市公園の事業進捗率	目標値	80.2%	81.1%	76.0%	100%
	実績値	80.2%	81.1%		平成36年度
市民1人当たりの都市計画公園の面積	目標値	2.4㎡	2.5㎡	2.5㎡	3.4㎡
	実績値	2.4㎡	2.5㎡		平成36年度
公共施設アダプトプログラム	目標値		16団体	18団体	40団体
	実績値	14団体	16団体		平成36年度

◆指標の説明・考え方

指標名	説明・考え方
都市公園の事業進捗率	供用開始公園／都市計画公園×100
市民1人当たりの都市計画公園の面積	都市計画公園面積／蒲郡市人口
公共施設アダプトプログラム	蒲郡市公共施設里親制度(アダプトプログラム)の団体数

◆指標の分析

・都市公園の事業進捗率は、平成24年度に蒲南土地区画整理地内の本町公園(0.23ha)が供用開始したので、事業進捗率が上がった。なお、平成25年4月26日に蒲郡中部土地区画整理地内にある5箇所の公園(1.68ha)を新たに都市計画決定したので、事業進捗率が下がっている。
 ・市民参加の充実を図るため、公共施設里親制度(アダプトプログラム)を活用し、ボランティアや愛護会による公園緑地の清掃管理を行なっている。

施策の課題
 ・区画整理事業の進捗に合わせて、公園整備を施工するには、財源の確保が課題となるため、社会資本整備総合交付金を活用して計画的な公園整備を進めていきたい。
 ・公園施設及び遊具の老朽化が進んでいるため、修繕や更新などの安全対策が課題となっている。

今後の施策展開
 ・平成25年度末に港町西公園(面積2.0ha)の工事が完成するが、芝生の養生期間を確保して、平成26年春に供用開始する予定である。
 ・土地区画整理地内の五反田公園及び港町東公園の用地が確保できたので、社会資本整備総合交付金などの財源を確保して、公園整備を推進を図る。

課長評価	構成事業の進捗状況	B: おおむね計画どおり進行している。
	施策の進め方	A: 現状のままでよい。
	コメント	今後、区画整理事業の進捗に伴い公園用地が整備される時期と平行して公園の施設整備の予算を確保することが課題。

部長評価	施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり順調に進行している。
	コメント	土地区画整理事業地内の公園整備については、社会資本整備総合交付金の予算配分によるところが大であるが、一定の整備は可能と思われる。面整備事業の行われていない地区での用地確保や総合公園の見直し可否は課題である。

施策に属する事務事業一覧

総合計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く事業費(千円)	人件費(千円)	人工	総合評価	事業の種類別	市長マニフェスト	実施計画
4-1	都市計画課	360	公園整備事業	55,567	4,267	0.70	B	エ	—	○
4-1	都市計画課	361	公園施設維持管理事業	86,873	15,886	3.60	B	ウ	—	×