

1. 蒲都市住生活基本計画の策定スケジュール

年度	月	庁内検討委員会	事務局	策定委員会
令和元年度	10		蒲都市の現況の整理 上位・関連計画の整理	
	11	第1回作業部会・幹事会 現状の把握、現行の施策評価、 課題の整理 アンケート調査項目の確認	施策点検 課題の方向性の整理	
	12		アンケート調査準備 発送準備	第1回策定委員会 12/13 現状の把握、現行の施策評価、 課題の整理 アンケート調査項目の確認
	1		課題の再検討	
	2	第2回作業部会・幹事会 アンケート調査結果報告 課題の再検討・整理 基本方針・基本目標の検討	基本方針・基本目標の検討 必要に応じて適宜分野別に会議や ヒアリングを開催	第2回策定委員会 アンケート調査結果報告 課題の再検討・整理 基本方針・基本目標の検討
3		基本方針・基本目標の設定		

年度	月	庁内検討委員会	事務局	策定委員会
令和2年度	4		蒲都市住生活基本計画の策定	
	5	第3回作業部会・幹事会 目標達成に向けた施策の検討 将来指標の検討	目標達成に向けた施策の検討 計画実現化方策の検討 将来指標の検討	
	6			第3回策定委員会 目標達成に向けた施策の検討 将来指標の検討
	7			
	8	第4回作業部会・幹事会 計画素案の検討	蒲都市住生活基本計画 【素案】	
	9			第4回策定委員会 計画素案の検討
	10	第5回作業部会・幹事会 パブリックコメント結果報告 最終案の検討	パブリックコメントの実施 パブリックコメント	
	11			第5回策定委員会 パブリックコメント結果報告 最終案の検討
	12			
	1		蒲都市住生活基本計画 【最終案調整】	
2				
3		蒲都市住生活基本計画		

2. 策定委員会スケジュール及び検討テーマ

策定委員会の開催のスケジュール及び検討テーマは、以下の内容で予定しています。

回	検討テーマ（案）	開催時期
第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 蒲郡市住生活基本計画の概要 ・ 策定スケジュールと策定委員会スケジュール ・ 蒲郡市の概況及び住宅事情の整理 ・ 現行計画の施策評価 ・ 課題の整理 ・ アンケート調査の項目の確認 	R1年12月13日
第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・ アンケート調査結果報告 ・ 課題の再検討・整理 ・ 基本方針・基本目標の検討 	R2年3月中旬
第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 目標達成に向けた施策の検討 ・ 将来指標の検討 	R2年7月下旬
第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住生活基本計画（素案）について 	R2年10月中旬
パブリックコメント実施（R2年11月中旬から12月中旬）		
第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの実施結果について ・ 住生活基本計画の承認 	R3年2月上旬