

協議事項（２） 三谷地区および大塚地区支線バス事業について

路線名	三谷地区支線バス	大塚地区支線バス
内容	路線の新設	路線の新設
幹線との接続	鉄道 (J R 東海道本線 三河三谷駅)	鉄道 (J R 東海道本線 三河大塚駅)
新設理由	交通空白地の解消 高齢者、移動困難者の社会参加の支援 病院、買い物、公共施設等への交通手段の確保 等	
運行開始予定	令和 3 年 1 月	令和 3 年 4 月
検討の経緯等	令和元年 1 0 月 三谷地区公共交通協議会設立	令和 2 年 2 月 大塚地区公共交通協議会設立
	詳細は運行計画の最終ページに掲載	
協議事項	<p>ルートやダイヤ・停留所位置等は現時点での案。</p> <p>この事業計画に基づき、事業者選定、各種調整等対応を進めてよいか、事務局が留意すべき事項などご指摘をお願いしたい。</p> <p>運行計画最終案は次回会議（ 1 0 月頃）で協議・承認を想定。</p>	

運行開始までの流れ(三谷地区支線バス)

		三谷地区		市	
令和元年	10月31日		第1回三谷地区公共交通協議会		
	12月10日			公共交通会議にて報告 (準備組織として話し合いを進めていること、事業計画の見通しについて)	
令和2年	1月～3月		ルート・停留所位置・ダイヤ等の協議(運行部会)	事業者ヒアリング(参画可能性確認)	
	3月	下旬	法定協議会での意見報告	公共交通会議にて原案報告	
	4月～5月		ルート・停留所位置・ダイヤ等の協議		
	6月	上旬			
		中旬			議会説明(補正予算要求)
		下旬	法定協議会での意見報告	公共交通会議にて事業計画協議	
	7月		私有地停留所地権者・周辺住民へ事前打診		
	8月		プロポーザル結果報告	警察・道路管理者協議 事業者プロポーザル実施	
	8月～10月		愛称・シンボルマーク・車両ラッピングの決定 広告協賛について	停留所標識発注 ※指名競争入札	
	10月		法定協議会での意見報告	公共交通会議にて事業計画承認	
	11月			事業者より運行系統の新設申請(30日前) 占用申請(許可まで1ヶ月程度) 時刻表発注広報配布(地区のみ)・広報掲載	
	12月	上旬	各地区総会等で広報 出発式・交通安全祈願検討		
中旬					
下旬				停留所標識設置	
令和3年	1月		運行開始		

運行開始までの流れ(大塚地区支線バス)

		大塚地区		市	
令和2年	2月25日		第1回大塚地区公共交通協議会		
	4月～6月		ルート・停留所位置・ダイヤ等の協議		
	6月	上旬			
		中旬		協議会にて原案承認	
		下旬		法定協議会での意見報告	公共交通会議にて事業計画協議
	7月～10月			ルート・停留所位置・ダイヤ・運賃等の決定	事業者ヒアリング(参画可能性確認)
					議会説明(9月 補正予算要求)
				私有地停留所地権者・周辺住民へ事前打診	警察・道路管理者協議
	10月		法定協議会での意見報告	公共交通会議にて事業計画承認	
	11月～12月		プロポーザル結果報告	事業者プロポーザル実施	
令和3年	1月			停留所標識発注 ※指名競争入札	
	2月		愛称・シンボルマーク・車両ラッピングの決定 広告協賛について	事業者より運行系統の新設申請(30日前) 占用申請(許可まで1ヶ月程度) 時刻表発注広報配布(地区のみ)・広報掲載	
	3月	上旬			
		中旬		各地区総会等で広報 出発式・交通安全祈願検討	
		下旬			停留所標識設置
4月			運行開始		