

検討スケジュールについて

	平成 23 年									平成 24 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
総会												
幹事会 (随時開催)												
ワーキング部会 (随時開催) (主な検討事項)												
	<div data-bbox="324 853 548 957" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (仮称) 活性化協議会設置準備 </div>											
	<div data-bbox="548 1045 2094 1149" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (仮称) 活性化協議会と連携した利用促進及び経費削減策の実施 </div>											
	<div data-bbox="548 1260 2094 1364" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 利用状況の確認・現状把握・今後の路線の在り方の検討 </div>											