

「蒲郡市生涯学習推進計画2022」策定スケジュール

項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)アンケート報告書										
結果の分析・報告書作成										
(2)統計データ分析										
各種統計データの収集・整理・分析										
(3)生涯学習関連施策等の状況整理										
庁内ヒアリング調査 (計画の進捗評価)	ヒアリングシートの配布(7/19~8/4)									
	結果の取りまとめ									
団体・企業ヒアリング 調査	ヒアリングシートの配布									
	ヒアリングの実施									
	結果の取りまとめ									
(4)住民ワークショップ										
住民ワークショップの実施(計3回)			●	●	●					
(5)計画書・概要版の作成										
骨子案の作成										
素案の作成										
概要版の作成										
校正・印刷										
(6)パブリックコメント										
パブリックコメントの実施(1/13 から 30 日間)										
委員会等										
議会										3/11
庁内会議		●		●	●	●				
策定委員会		●		●		●	●		●	

【庁内会議議題案】

第1回(7月中旬) : 策定委員会のスケジュールの説明、庁内ヒアリング調査の概要説明、アンケート結果の報告

第2回(9月中旬) : ワークショップの結果報告、計画骨子案の検討

第3回(10月中旬): 計画素案の検討

第4回(11月下旬): 計画素案の検討