

## 「蒲郡市生涯学習推進計画2022」策定スケジュール

項目		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>(1)アンケート報告書</b>											
結果の分析・報告書作成											
<b>(2)統計データ分析</b>											
各種統計データの収集・整理・分析											
<b>(3)生涯学習関連施策等の状況整理</b>											
庁内ヒアリング調査 (計画の進捗評価)	ヒアリングシートの配布(7/19~8/4)										
	結果の取りまとめ										
団体・企業ヒアリング 調査	ヒアリングシートの配布										
	ヒアリングの実施										
	結果の取りまとめ										
<b>(4)住民ワークショップ</b>											
住民ワークショップの実施(計3回)				8/8	8/29	9/11					
<b>(5)計画書・概要版の作成</b>											
骨子案の作成											
素案の作成											
概要版の作成											
校正・印刷											
<b>(6)パブリックコメント</b>											
パブリックコメントの実施(1/13 から 30 日間)											
<b>委員会等</b>											
議会											3/11
庁内検討会			7/16		9/24	10/27					
策定委員会			7/26		9/28		11/9				

## 【庁内検討会 会議内容】

第1回(7月16日) : 推進計画について、庁内ヒアリング調査の概要説明、アンケート結果の報告

第2回(9月24日) : ワークショップの結果報告、計画骨子案の検討

第3回(10月27日) : 計画素案、指標・評価基準の検討

第4回(11月下旬) : 計画最終案完成

## 【策定委員会 会議内容】

第1回(7月26日) : 委員長、副委員長選出、推進計画について、策定委員会のスケジュールの説明、庁内ヒアリング調査の概要説明、アンケート結果の報告

第2回(9月28日) : ワークショップの結果報告、計画骨子案の検討

第3回(11月9日) : 計画素案、指標・評価基準の検討

第4回(12月上旬) : 計画最終案完成