

【蒲郡市】

ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
 - ・蒲郡市の学校数:小学校13校、中学校7校
 - ・ネットワーク速度が確保できている学校数 0校
 - ・総学校数に占める割合 0%

- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和7年8月末までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。
※令和7年度実施済み

 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始し、令和9年3月末までに対象校における改善策を完了させる。

 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
課題1: ネットワークに繋がりにくい(通信エラーや遅延)場所がある
電波調査を基に、令和8年度中にアクセスポイントおよびHUBの更新、増設を実施予定。

課題2: 推奨帯域を満たしておらず、遅延が発生している
ネットワーク環境調査を基に、令和8年度に回線(通信契約)の見直しを検討する。