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№ 

個別具体的施策名 

施策内容 関連する市の計画名 

取組指標 

担当課 

策定時の基準値 

（令和 2年度） 

年度末の現状値 目標値 

該当する国土強靱化予算 
R3 R4 R5 R6 R7（予定）   

1 

舗装補修事業 

・１級市道及び緊急輸送道路の点検及び舗装補

修を行う。 
蒲郡市舗装個別施設計画 0km 1.3km 2.7km 4.5km 5.1km 6.1km 

11.9km 

（令和 7年度） 
土木管理課 

社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

目標値に達しなかった理由︓ 緊急性の高い別の場所の補修を優先したため。本事業は⾒直し後の計画の補助⾦関連事業＜道路事業等＞に記載し、引き続き推進する。 

2 

橋りょう補修事業 
・橋梁及び道路付属物等の点検結果を踏まえた

個別施設計画に基づき、橋りょう及び道路付属

物等の補修工事を行う。 

【概要】橋梁補修 N=2 橋 

【事業期間】令和 7年度まで 

【全体事業費】220 百万円 

蒲郡市橋梁長寿命化修繕計画 16 橋 17 橋 17 橋 17 橋 17 橋 18 橋 
18 橋 

（令和 7年度） 
土木管理課 道路メンテナンス事業（個別補助） 

国土交通省 

3 

橋りょう補修事業 
・老朽化した橋梁及び道路付属物等の点検を行

い、個別施設計画を策定する。 

【概要】橋梁点検 N=302 橋 

【事業期間】令和 7年度まで 

蒲郡市橋梁長寿命化修繕計画 0 橋 73 橋 142 橋 205 橋 275 橋 298 橋 
302 橋 

（令和 7年度） 
土木管理課 道路メンテナンス事業（個別補助） 

国土交通省 

目標値に達しなかった理由︓ 点検予定であった橋梁を撤去したため。 

4 

地籍調査事業 
・地籍の明確化を図るため、土地所有者立会いの

もと境界を調査・測量し、地籍図及び地籍簿を作

成する。 

蒲郡市地籍調査事業計画 0.33 ㎢ 0.56 ㎢ 0.66 ㎢ 0.98 ㎢ 1.05 ㎢ 1.13 ㎢ 
1.16 ㎢ 

（令和 7年度） 
土木管理課 地籍調査費負担金 

国土交通省 

目標値に達しなかった理由︓ 計画の面積に対して実施の面積が変わるため。 

5 

道路事業 

【概要】市道国京宮間 2号線ほか 1路線の整備を

行う。（3種 3 級、L=363m、W=12m） 

【計画名】安全で快適な生活道路の整備 

【事業期間】令和 10 年度供用予定（未公表） 

【全体事業費】400 百万円 

 

【概要】市道五井西郷橋詰１号線の整備を行う。 

（3種 3級、L=525m、W=12m） 

【計画名】安全で快適な生活道路の整備 

【事業期間】令和 10 年度年度供用予定（未公表） 

【全体事業費】940 百万円 

― 52.2％ 61.5％ 64.6％ 65.5％ 67.6％ 84.9％ 
整備率 100％ 

（令和 10 年度） 
道路建設課 

社会資本整備総合交付金 

国土交通省 

1（別紙）蒲郡市地域強靱化計画に位置付ける個別具体的施策の事業詳細【令和３年度～令和７年度】 

（国土強靱化予算の「重点化」「見える化」等による地域の国土強靱化の取組推進）関係分） 



2 
 

№ 

個別具体的施策名 

施策内容 関連する市の計画名 

取組指標 

担当課 

策定時の基準値 

（令和 2年度） 

年度末の現状値 目標値 

該当する国土強靱化予算 
R3 R4 R5 R6 R7（予定）   

6 

道路事業 【概要】道路改良 L=557m 

【事業名】蒲郡中部土地区画整理事業 

（（都）蒲郡環状線） 

【事業期間】令和 7年度供用予定 

【全体事業費】142 百万円 

東三河都市計画事業蒲郡中部土

地区画整理事業 
0％ 21.4％ 21.4％ 61.8％ 92.3％ 92.3％ 

完了 

（令和 8年度） 

 

※完了年度変更 

（策定時は R5） 

区画整理課 社会資本整備総合交付金 

国土交通省 

7 

道路事業  

・市内外の人を施設へ円滑に誘導するために整

備する。 

F-POLIS 計画（公的サイン整備

計画） 
2 箇所 3 箇所 4 箇所 4 箇所 4 箇所 4 箇所 

5 箇所 

※令和 5年度に

5個所から 4箇

所に計画変更 

都市計画課 社会資本整備総合交付金（公的サイン） 

国土交通省 

8 

宅地耐震化推進事業 ・大規模盛土造成地について、地震等による被害

を未然に防ぐため、造成地の安全性確認調査を実

施する。調査の結果、危険性が明らかになった箇

所については、対策工事にむけた取り組みを進め

る。 

― 
造成年代調査 

完了 
― 

第二次 

スクリーニング

計画作成 

完了 完了 完了 

第二次 

スクリーニング

計画作成 

（令和 4年度） 

都市計画課 
社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

9 

都市公園・緑地等事業 

（公園施設長寿命化対策支援事業） 
・令和 2(2020)年度に策定する『公園施設長寿命

化計画』に基づいて公園施設（遊具）の更新を実

施し、利用者が安全で安心して利用できる公園整

備を実施する。 

公園長寿命化計画 

公園施設の 

更新数 

 

0 箇所 

公園施設の 

更新数 

 

1 箇所 

公園施設の 

更新数 

 

6 箇所 

公園施設の 

更新数 

 

12 箇所 

公園施設の 

更新数 

 

22 箇所 

公園施設の 

更新数 

 

23 箇所 

公園施設の 

更新数 

10 箇所 

（令和 6年度） 

都市計画課 
社会資本整備総合交付金 

国土交通省 

10  

農業農村多面的機能支払事業 
・農業農村の有する多面的機能の維持・発揮を図

るための地域の共同活動に係る支援を行い、地

域資源の適切な保全管理を推進する。 

― 8 組織 8 組織 8 組織 8 組織 8 組織 8 組織 

活動組織数 

10 組織 

（令和 7年度） 

農林水産課 多面的機能支払交付金 

農林水産省 

目標値に達しなかった理由︓ 高齢化や担い手の不⾜により組織の⽴ち上げが想定より進んでいないため。 

11 

ほ場整備事業 

（蒲郡市土地改良区実施） 
・西迫西地区において、ほ場の区画整理、道路及

び用排水路の整備などを行う。 
― 95.0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

100％ 

（令和 3年度） 
農林水産課 

農地耕作条件改善事業 

農林水産省 

12 

林道橋長寿命化対策事業 

・５年毎の定期点検及び点検結果に基づく修繕

の実施により橋梁の長寿命化を図る。 
蒲郡市林道施設長寿命化計画 ― 0％ 0％ 100％ 100％ 100％ 

点検実施 

（令和 4年度） 
農林水産課 農山漁村地域整備交付金 

農林水産省 
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№ 

個別具体的施策名 

施策内容 関連する市の計画名 
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R3 R4 R5 R6 R7（予定）   

13  

有害鳥獣駆除事業 

（蒲郡市鳥獣被害防止対策協会実施） ・野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するた

め、侵入防止策の設置、捕獲機材の導入、捕獲活

動などの鳥獣被害対策を実施する。 

蒲郡市鳥獣被害防止計画 31.1km 32.9km 33.2km 33.51km 33.51km 33.51km 

侵入防護柵設置 

33.66km 

（令和 5年度） 

農林水産課 
鳥獣被害防止総合対策交付金 

農林水産省 

目標値に達しなかった理由︓ 実際に設置した結果、想定より少ない距離で設置が完了できたため。 

14 

水産多面的機能発揮対策事業 ・環境・生態系の維持・回復や安心して活動でき

る海域の確保など、漁業者等が行う水産業・漁村

の多面的機能の発揮に資する地域活動の支援を

行い、水産業の再生・漁村の活性化を図る。 

― 1 組織 1 組織 1 組織 1 組織 1 組織 1 組織 

活動組織数 

1 組織維持 

（令和 7年度） 

農林水産課 水産多面的機能発揮対策交付金 

農林水産省 

15 

蒲郡市クリーンセンター基幹的設備改

良事業 
・長寿命化総合計画ほかの策定や、基幹的設備の

改良工事を行う。 

蒲郡市一般廃棄物ごみ処理基本

計画 

東三河ごみ焼却施設広域化計画 

循環型社会形成 

推進地域計画策定 

長寿命化総合

計画策定 

基幹設備 

改良工事 

基幹設備 

改良工事 
100％ 100％ 

完了 

（令和 6年度） 
環境清掃課 

循環型社会形成推進交付金 

環境省 

16 

新最終処分場整備事業 
・新最終処分場建設工事の実施に向けて施設基

本計画等を策定する。 

蒲郡市一般廃棄物ごみ処理基本

計画 

循環型社会形成 

推進地域計画策定 

次期最終処分場

施設整備構想策

定・候補地選定 

新最終処分場 

基本計画策定・ 

地質調査（第四 

紀断層調査） 

新最終処分場 

設計策定・地 

質調査 

新最終処分場 

設計策定・地 

質調査 

実施設計業務 

完了 

施設稼働 

（令和 11 年度） 
環境清掃課 

循環型社会形成推進交付金 

環境省 

17 

住宅・建築物耐震改修事業 

（住宅・建築物安全ストック形成事業） 
・住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修や除却な

どの耐震化減災化を促進する事業を行う。 

・ブロック塀の除却に関する事業を行う。 

蒲郡市耐震改修促進計画 63.7％ 65.0％ 65.0％ 66.0％ 66.6％ 67.5％ 
71％ 

（令和 7年度） 
建築住宅課 社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

18 

建築物耐震対策緊急促進事業 
・住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修や除却な

どの耐震化減災化を促進する事業を行う。 

・緊急輸送道路沿道の住宅及び建築物等の耐震

診断に関する事業を検討する。 

・緊急輸送道路沿道又は避難路沿道等の住宅及

び建築物の耐震改修等、建替え又は除却等に関

する事業を検討する。 

蒲郡市耐震改修促進計画 63.7％ 65.0％ 65.0％ 66.0％ 66.6％ 67.5％ 
71％ 

（令和 7年度） 
建築住宅課 

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業

（個別補助） 

国土交通省 

19 

送配水管整備事業 

・送配水管の更新・耐震化対策等を行う。 蒲郡市水道ビジョン 

管路更新率 

0.4％ 

 

基幹管路の 

耐震化率 

41.1％ 

管路更新率 

0.6％ 

 

基幹管路の 

耐震化率 

43.1％ 

管路更新率 

0.6％ 

 

基幹管路の 

耐震化率 

43.6％ 

管路更新率 

0.6％ 

 

基幹管路の 

耐震化率 

44.1％ 

管路更新率 

1.0％ 

 

基幹管路の 

耐震化率 

45.3％ 

管路更新率 

1.0％ 

 

基幹管路の 

耐震化率 

45.0％ 

管路更新率 

1.0％ 

基幹管路の 

耐震化率 

50.0％ 

（令和 6年度） 

水道課 生活基盤施設耐震化等交付金 

（愛知県生活基盤施設耐震化等補助金） 

愛知県 

目標値に達しなかった理由︓ 下水道事業の区域拡張に伴い支障となる配水管の支障移転工事に影響され、水道事業の配水管更新が影響を受けたため（予算規模の大きい基幹管路の更新も進捗に影響を受けた）。 
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№ 

個別具体的施策名 

施策内容 関連する市の計画名 

取組指標 

担当課 

策定時の基準値 

（令和 2年度） 

年度末の現状値 目標値 

該当する国土強靱化予算 
R3 R4 R5 R6 R7（予定）   

20 

汚水幹線管内調査業務 

・汚水幹線のテレビカメラ等による管内調査を

行う。 

蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 

蒲郡市下水道ストックマネジメ

ント計画 

31％ 37.0％ 43.1％ 43.1％ 46.7％ 48.3％ 
55％ 

（令和 6年度） 
下水道課 

社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

21 

ストックマネジメントによる管更生工

事および計画策定事業 

・腐食汚水管の更生工事および管渠のストック

マネジメント計画を策定する。 

蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 

蒲郡市下水道ストックマネジメ

ント計画 

腐食汚水管 

260m 更生 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

腐食汚水管 

260m 更生 
下水道課 社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

22 

ストックマネジメント計画によるポン

プ場改築 

・機械・電気設備、配管等の更新を行う。 

蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 

蒲郡市下水道ストックマネジメ

ント計画 

城山  0％ 

春日浦 0％ 

海陽  0％ 

城山  4％ 

春日浦 0％ 

海陽  0％ 

城山  4％ 

春日浦 0％ 

海陽  0％ 

城山  9％ 

春日浦 0％ 

海陽  0％ 

城山  15％ 

春日浦 0％ 

海陽  0％ 

城山  16％ 

春日浦 52％ 

海陽  0％ 

城山   32％ 

春日浦  47％ 

海陽    10％ 

（令和 6年度） 

下水道浄化 

センター 
社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

目標値に達しなかった理由︓ 交付⾦要望額削減による優先順位の⾒直しを⾏ったため 

23 

ポンプ場耐震化 

・ポンプ場の耐震化を行う。 
蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 
12.0％ 25.0％ 25.0％ 25.0％ 25.0％ 25.0％ 

25.0％ 

（令和 6年度） 

下水道浄化 

センター 

社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

24 

下水処理場・ポンプ場耐水化事業 

・下水処理場、ポンプ場の耐水化計画・実施設計・

工事を行う。 

蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 

下水道施設耐水化計画 

0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

100％ 

※R3.12.28 時点

では計画策定 

のみが目標 

（令和 6年度） 

下水道浄化 

センター 

社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

25 

下水処理場耐震化事業 

・下水処理場の耐震化を行う。 
蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 
24.0％ 24.0％ 24.0％ 24.0％ 43.0％ 50.0％ 

45.0％ 

（令和 6年度） 

下水道浄化 

センター 

社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 

26 

ストックマネジメント計画による下水

処理場改築 

・下水処理・汚泥処理施設、機械・電気設備更新

等を行う。 

蒲郡市における水の防災・安全

基盤整備計画（防災・安全） 

蒲郡市下水道ストックマネジメ

ント計画 

4.0％ 7.0％ 7.0％ 27.0％ 36.0％ 47.0％ 
45.0％ 

（令和 6年度） 

下水道浄化 

センター 
社会資本整備総合交付金 

（防災・安全交付金事業） 

国土交通省 
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27 

消防車両整備事業 

・緊急消防援助隊登録車両の更新、配備を行う。 ― 5 台 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

車両更新計画に

基づき順次更新 

（令和 6年度） 

消防本部 

総務課 
緊急消防援助隊設備整備費補助金 

総務省 
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消防団救助資機材整備 

・油圧切断機、エンジンカッター、チェーンソー、

投光器、発電機、耐切創性手袋、無線機等の資機

材を整備する。 

― 80.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 
100％ 

（令和 6年度） 

消防本部 

総務課 

消防団設備整備費補助金 

（消防団救助能力向上資機材緊急整備

事業） 

総務省 

目標値に達しなかった理由︓ 消防団は１分団から９分団まであり各分団に救助資機材搭載した⾞両を配備しているが、６分団の⾞庫が小さく、⾞両配備ができないため 

29 

小学校トイレ改修事業 
・老朽化している和式トイレを洋式化し、併せて

内装工事等を行い災害時にも機能を発揮できる

ようにする。 

蒲郡市建物系施設個別施設計画 82.3％ 91.4％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
洋式化率 100％

（令和 4年度） 

教育委員会 

教育政策課 
学校施設環境改善交付金 

文部科学省 
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中学校トイレ改修事業 
・老朽化している和式トイレを洋式化し、併せて

内装工事等を行い災害時にも機能を発揮できる

ようにする。 

蒲郡市建物系施設個別施設計画 75.8％ 84.8％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
洋式化率 100％

（令和 4年度） 

教育委員会 

教育政策課 
学校施設環境改善交付金 

文部科学省 

 


