

第4号議案

検討スケジュールについて

| | 平成21年 | | | | | | | | | | 平成22年 | | |
|---|---|------|---------------------|--|----------|--|-----------|-----|--|-----|-------|----|----|
| | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 総会 (随時開催) | 3/27 | | | | | | 9/29 | | | () | | | |
| 幹事会 (隔月開催) | | 4/28 | | 6/19 | | 8/20 | 9/10 9/25 | | | | | | |
| ワーキング部会 (毎月開催) | | 4/28 | 5/28 | 6/19 | 7/8 7/29 | 8/20 | 9/10 9/25 | | | | | | |
| (主な検討事項) | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin-left: 10%;"> 存続問題に対する具体的対応策の調査・研究、基礎的データの整理 </div> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 60%; margin-left: 10%;"> 他事例の調査・研究 </div> | | | | | | | | | |
| | | | 6/19(養老線) 7/27(広見線) | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 70%; margin-left: 10%;"> 運営方式等の検討 </div> | | | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 60%; margin-left: 10%;"> 具体的な支援方策の検討 </div> | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 50%; margin-left: 10%;"> 具体的対応策の取り纏め </div> | | | | |
| 利用促進・活性化策の検討・実施 | | | | | | | | | | | | | |