第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール案

資料6

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
国			• 方針公表						•総合戦略公表				
愛知県				庁内での検討			>·推進本部(骨子)			·推進本部(素案)		・推進本部(策定)	
				•有識者会議(現行	・ 戦略の検証・次期戦	略の論点整理)	•有識者会議(骨子)		•有識者会議(素案)			
				・市町村との	意見交換		・市町村との	意見交換		・パブリックコメ	ント		
				•7/4 創生本部(策	定方針(案))		•10/8 創生本部(約	·10/8 創生本部(総合戦略(案))·11/26 創生本部(総合戦略(案)·1/14 創生本部(総合戦略(案))					
東三河広域連合				•推進協議会	(策定方針(案))		•推進協議会	(総合戦略(案))	・推進協議会(総合戦略(案))				
								・パブリックコメント(~12月下旬)					
蒲郡市			・推進協議会(策定)					•推進本部(現行計	画の検証・総合戦略	·(案)) ·推進本部(総	合戦略(案))・推進	進本部(総合戦略(案))	
				方針(案))		庁内での検討	\longrightarrow	•推進協議会	:(現行計画の検証・	総合戦略(案))	•推進協議会	(総合戦略(案))	
										・パブリ	ックコメント	• 市議会報告	