

1. 蒲郡市住生活基本計画の策定スケジュール

年度	月	庁内検討委員会	事務局	策定委員会
令和2年度	4		基本方針・基本目標の設定	
	5			5月29日 第2回策定委員会 基本方針・基本目標の検討
	6	7月13日 第4回作業部会 目標達成に向けた施策の検討 将来指標の検討	住生活基本計画の策定 目標達成に向けた施策の検討 将来指標の検討	
	7			
	8	8月19日 第3回幹事会 計画素案の確認	蒲郡市住生活基本計画 【素案】	
	9			10月1日 第3回策定委員会 目標達成に向けた施策の検討 将来指標の検討 計画素案の確認
	10	第5回作業部会 第4回幹事会 計画原案の確認		
	11		蒲郡市住生活基本計画 【原案】	11月18日または 11月19日を予定 第4回策定委員会 計画原案の確認
	12			
	1	第6回作業部会 第5回幹事会 パブリックコメントの実施結果 最終案の承認	パブリックコメントの実施 蒲郡市住生活基本計画 【最終案調整】	
	2			第5回策定委員会 パブリックコメントの実施結果 最終案の承認
	3		蒲郡市住生活基本計画	

2. 策定委員会スケジュール及び検討テーマ

策定委員会の開催スケジュール及びテーマは、以下の内容で予定しています。

回	検討テーマ（案）	開催時期
第1回	<ul style="list-style-type: none">・ 蒲郡市住生活基本計画の概要・ 策定スケジュールと策定委員会開催スケジュール・ 蒲郡市の概況及び住宅事情の整理・ 現行計画の施策評価・ 課題の方向性の整理・ アンケート調査の項目の確認	R1年12月13日
第2回	<ul style="list-style-type: none">・ アンケート調査結果報告・ 課題の再検討・ 基本方針・基本目標の検討	R2年5月29日
第3回	<ul style="list-style-type: none">・ 目標達成に向けた施策の検討・ 将来指標の検討・ 住生活基本計画（素案）の確認	R2年10月1日
第4回	<ul style="list-style-type: none">・ 住生活基本計画（原案）の確認	R2年11月18日 または R2年11月19日
パブリックコメント実施（R2年12月下旬からR3年1月下旬）		
第5回	<ul style="list-style-type: none">・ パブリックコメントの実施結果・ 住生活基本計画の承認	R3年2月中旬