

蒲郡市地域公共交通計画 協議体制・内容・スケジュール(改正版)

		蒲郡市地域公共交通会議	蒲郡市地域公共交通連携検討委員会	蒲郡市	
R2年度	3月25日	○令和2年度 協議計画(体制・内容・スケジュール)			
	4月			現状分析の実施 ニーズ把握方法の詳細設定	
	6月	2日 (火)		○公共交通に関する現状分析結果の協議 ○地域懇談会・住民等アンケート内容の協議 ○公共交通に関する課題抽出と対応方針の協議 ○路線バスの改編・利用促進(公共交通マップ作成) ○交通空白・支線バスの拡大範囲と評価制度の見直し協議	
		19日 (金)	○公共交通に関する現況分析結果報告 ○地域懇談会・住民等アンケート等ニーズ把握方法の協議 ○公共交通に関する課題抽出と対応方針の協議 ◇生活交通確保維持改善計画(補助金計画)の協議		
	7月	住民等アンケート実施			
	8月	住民等アンケート集計			
	9月	29日 (火)		○地域懇談会・アンケート等の住民ニーズの確認 ○地域公共交通計画素案(基本方針・施策・評価方法)の協議	
	10月	23日 (金)	○地域懇談会・アンケート等の住民ニーズの報告 ○地域公共交通計画素案(基本方針・施策・評価方法)の協議 ○支線バスの評価制度(指針)の見直し案の協議		
	12月	10日 (木)		○地域公共交通計画の協議(書面)	
	1月	19日 (火)	○地域公共交通計画の協議(変更部分報告) ◇補助金計画の自己評価の協議 東部地区支線バス停留所新設 形原地区支線バス運行継続		
R3年度	2月				
	3月	上旬			
		23日 (火)	○地域公共交通計画(パブコメ案)の協議・承認 次年度予算案		広報掲載(3.25発行) 記者リリース
	4月				パブコメ実施
	5月	下旬	○地域公共交通計画(修正案)の協議・承認 ◇生活交通確保維持改善計画(補助金計画)の協議		
	6月	中旬			常任委員会説明
新計画公表・配布					

○印・・・交通計画の策定のための協議
◇印・・・補助金事業の推進のための協議(計画・自己評価)

予定
資料2